

Bijlage 1 Uitvoeringsprogramma Regie op Bereikbaarheid 2021-2022

Wegwerkzaamheden Rijkswaterstaat			
Wegnr./Straatnaam	Naam	Startdatum	Einddatum
A13	A13 HLI Rotterdam -> Delft; Asfalteringswerkzaamheden	09-04-2021	12-04-2021
A13	A13 HLI Rotterdam -> Delft; Asfalteringswerkzaamheden	16-04-2021	19-04-2021
A13	A13 HLI Rotterdam -> Delft; Asfalteringswerkzaamheden	23-04-2021	26-04-2021
N14	N14 Sytwendetunnels; Reg nachtafsl APR21; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	07-06-2021	09-06-2021
N14	N14 Sytwendetunnels; Reg nachtafsl APR21; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	15-02-2021	17-02-2021
N14	N14 Sytwendetunnels; Reg nachtafsl APR21; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	13-04-2021	15-04-2021
N14	N14 Sytwendetunnels; Reg nachtafsl APR21; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	16-08-2021	18-08-2021
N14	N14 Sytwendetunnels; Reg nachtafsl APR21; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	11-10-2021	13-10-2021
N14	N14 Sytwendetunnels; Reg nachtafsl APR21; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	13-12-2021	15-12-2021
A4	A4 Parli t.h.v. Leidschendam; Asfalteringswerkzaamheden	01-04-2022	04-04-2022
A4	A4 HLI t.h.v. Leidschendam; Asfalteringswerkzaamheden	08-04-2022	11-04-2022
A4	A4 HLI t.h.v. Leidschendam; Asfalteringswerkzaamheden	15-04-2022	18-04-2022
A4	A4 Parli t.h.v. Leidschendam; Asfalteringswerkzaamheden	15-04-2022	18-04-2022
A12	Voegen Pr. Clausplein; A12Re - A4Li/A4Re; Herinrichting/onderhoud van Viaduct	22-04-2022	25-04-2022
A12	Voegen Pr. Clausplein; A12Re - A4Li/A4Re; Herinrichting/onderhoud van Viaduct	29-04-2022	02-05-2022
A12	Voegen Pr. Clausplein; A12Re - A4Li/A4Re; Herinrichting/onderhoud van Viaduct	13-05-2022	16-05-2022
A12	Voegen Pr. Clausplein; A12Li - A4Re; Herinrichting/onderhoud van Viaduct	20-05-2022	23-05-2022
A12	Voegen Pr. Clausplein; A12Li - A4Re; Herinrichting/onderhoud van Viaduct	27-05-2022	30-05-2022
A12	Voegen Pr. Clausplein; A12Li - A4Re; Herinrichting/onderhoud van Viaduct	03-06-2022	06-06-2022
A4	Voegen Pr. Clausplein; A4Li - A12Li; Herinrichting/onderhoud van Viaduct	02-09-2022	05-09-2022
A4	Voegen Pr. Clausplein; A4Li - A12Li; Herinrichting/onderhoud van Viaduct	09-09-2022	12-09-2022
A4	Voegen Pr. Clausplein; A4Li - A12Li; Herinrichting/onderhoud van Viaduct	16-09-2022	19-09-2022
A4	Voegen Pr. Clausplein; A4Re/A4Li - A12 Re; Herinrichting/onderhoud van Viaduct	07-10-2022	10-10-2022
A4	Voegen Pr. Clausplein; A4Re/A4Li - A12 Re; Herinrichting/onderhoud van Viaduct	14-10-2022	17-10-2022
A4	Voegen Pr. Clausplein; A4Re/A4Li - A12 Re; Herinrichting/onderhoud van Viaduct	21-10-2022	24-10-2022
A4	Voegen Pr. Clausplein; A4Re/A4Li - A12 Re; Herinrichting/onderhoud van Viaduct	28-10-2022	31-10-2022

Wegwerkzaamheden provincie Zuid Holland			
Wegnr./Straatnaam	Naam	Startdatum	Einddatum
N211 Emmastraat	Rotonde Emmastraat Monster; Aanleg van Rotonde	01-10-2020	30-04-2021
Hoornbrug	Hoornbrug PZH; Herinrichting/onderhoud van Brug	01-07-2022	31-12-2022
N211 Wippolderlaan	N211 Ongelijkvloers A4 <-> S105; Aanleg van Viaduct	01-07-2022	31-12-2025

Wegwerkzaamheden aan de tunnels			
Wegnr./Straatnaam	Naam	Startdatum	Einddatum
Binckhorstlaan	Rotterdamsebaan; Aanleg van Tunnel	01-07-2020	05-02-2021
Rotterdamsebaan	Victory Boogievoogietunnel nachtafsluiting 2021 Q1; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	11-03-2021	13-03-2021
Hubertustunnel	Hubertustunnel nachtafsluitingen 2021 Q1; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	15-03-2021	17-03-2021
Koningstunnel	Koningstunnel nachtafsluitingen 2021 Q2; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	17-03-2021	19-03-2021
Hubertustunnel	Hubertustunnel nachtafsluitingen 2021 Q2; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	07-06-2021	09-06-2021
Koningstunnel	Koningstunnel nachtafsluitingen 2021 Q2; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	09-06-2021	11-06-2021
Rotterdamsebaan	Victory Boogievoogietunnel nachtafsluiting 2021 Q2; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	16-06-2021	18-06-2021
Rotterdamsebaan	Victory Boogievoogietunnel nachtafsluiting 2021 Q3; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	08-09-2021	10-09-2021
Hubertustunnel	Hubertustunnel nachtafsluitingen 2021 Q3; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	13-09-2021	15-09-2021
Koningstunnel	Koningstunnel nachtafsluitingen 2021 Q2; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	15-09-2021	17-09-2021
Rotterdamsebaan	Victory Boogievoogietunnel nachtafsluiting 2021 Q4; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	01-12-2021	03-12-2021
Hubertusviaduct	Hubertustunnel nachtafsluitingen 2021 Q4; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	13-12-2021	15-12-2021
Koningstunnel	Koningstunnel nachtafsluitingen 2021 Q4; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	15-12-2021	17-12-2021
Rotterdamsebaan	Victory Boogievoogietunnel nachtafsluiting 2022 Q1; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	09-03-2022	11-03-2022
Hubertustunnel	Hubertustunnel nachtafsluitingen 2022 Q1; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	14-03-2022	16-03-2022
Koningstunnel	Koningstunnel nachtafsluitingen 2021 Q2; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	16-03-2022	18-03-2022
Hubertustunnel	Hubertustunnel nachtafsluitingen 2022 Q2; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	13-06-2022	15-06-2022
Koningstunnel	Koningstunnel nachtafsluitingen 2022 Q2; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	15-06-2022	17-06-2022
Rotterdamsebaan	Victory Boogievoogietunnel nachtafsluiting 2022 Q2; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	15-06-2022	17-06-2022
Rotterdamsebaan	Victory Boogievoogietunnel nachtafsluiting 2022 Q3; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	07-09-2022	09-09-2022
Hubertustunnel	Hubertustunnel nachtafsluitingen 2022 Q3; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	12-09-2022	14-09-2022
Koningstunnel	Koningstunnel nachtafsluitingen 2022 Q3; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	14-09-2022	16-09-2022
Rotterdamsebaan	Victory Boogievoogietunnel nachtafsluiting 2022 Q4; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	30-11-2022	02-12-2022
Hubertustunnel	Hubertustunnel nachtafsluitingen 2022 Q4; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	12-12-2022	14-12-2022
Koningstunnel	Koningstunnel nachtafsluitingen 2022 Q4; Herinrichting/onderhoud van Tunnel	14-12-2022	16-12-2022

Railwerkzaamheden Prorail			
Wegnr./Straatnaam	Naam	Startdatum	Einddatum
Prins Bernhardviaduct	Den Haag CS - Zoetermeer - Gouda vv.; Herinrichting/onderhoud van Spoorweg	13-02-2021	14-02-2021
Prins Bernhardviaduct	Den Haag CS - Zoetermeer - Gouda vv.; Herinrichting/onderhoud van Spoorweg	20-03-2021	21-03-2021
Waldorpstraat	Den Haag CS/HS - Rotterdam vv.; Herinrichting/onderhoud van Spoorweg	14-05-2021	16-05-2021
Waldorpstraat	Den Haag CS/HS - Rotterdam vv.; Herinrichting/onderhoud van Spoorweg	17-07-2021	18-07-2021
Prins Bernhardviaduct	Den Haag CS (HS) - Den Haag Mariahoeve - Leiden vv.; Herinrichting/onderhoud van Spoorweg	11-09-2021	12-09-2021
Prins Bernhardviaduct	Den Haag CS (HS) - Den Haag Mariahoeve - Leiden vv.; Herinrichting/onderhoud van Spoorweg	20-11-2021	21-11-2021
Waldorpstraat	Den Haag CS/HS - Rotterdam vv.; Herinrichting/onderhoud van Spoorweg	18-12-2021	19-12-2021
Prins Bernhardviaduct	Den Haag CS (HS) - Den Haag Mariahoeve - Leiden vv.; Herinrichting/onderhoud van Spoorweg	26-03-2022	27-03-2022
Den Haag Centraal Station (CS)	Ombouw emplacement Den Haag centraal; Herinrichting/onderhoud van Spoorweg	01-04-2022	31-08-2024
Prins Bernhardviaduct	Den Haag CS - Zoetermeer - Gouda vv.; Herinrichting/onderhoud van Spoorweg	02-07-2022	03-07-2022
Waldorpstraat	Den Haag CS/HS - Rotterdam vv.; Herinrichting/onderhoud van Spoorweg	16-07-2022	17-07-2022
Prins Bernhardviaduct	Den Haag CS - Zoetermeer - Gouda vv.; Herinrichting/onderhoud van Spoorweg	20-08-2022	21-08-2022
Prins Bernhardviaduct	Den Haag CS - Zoetermeer - Gouda vv.; Herinrichting/onderhoud van Spoorweg	17-09-2022	18-09-2022
Prins Bernhardviaduct	Den Haag CS - Zoetermeer - Gouda vv.; Herinrichting/onderhoud van Spoorweg	27-10-2022	27-10-2022
Prins Bernhardviaduct	Den Haag CS (HS) - Den Haag Mariahoeve - Leiden vv.; Herinrichting/onderhoud van Spoorweg	27-10-2022	30-10-2022
Prins Bernhardviaduct	Den Haag CS - Zoetermeer - Gouda vv.; Herinrichting/onderhoud van Spoorweg	26-11-2022	27-11-2022
Waldorpstraat	Den Haag CS/HS - Rotterdam vv.; Herinrichting/onderhoud van Spoorweg	17-12-2022	18-12-2022

Nieuwe of te renoveren gebouwen			
Wegnr./Straatnaam	Naam	Startdatum	Einddatum
Spui	Bouwproject OCC/Amare; Aanleg van Overig	01-06-2017	01-07-2021
Schedeloeckshaven	Bouwproject Sonate; Aanleg van Overig	03-09-2018	31-05-2023
Prins Clauslaan	Bouwproject Grotiustorens I en II; Aanleg van Overig	01-02-2019	29-04-2022
's-Gravenzandelaan	Bouwproject 's-Gravenzandelaan 181; Aanleg van Overig	01-01-2020	31-03-2021
Prins Mauritslaan	39 appartementen Eisenhowerlaan; Aanleg van Overig	01-05-2020	31-10-2021
Rijswijkseweg	Renovatie Stationspostgebouw Rijswijkseweg; Aanleg van Overig	06-07-2020	26-02-2021
Zuid-Hollandlaan	Verbouw Provinciehuis (op eigen terrein); Herinrichting/onderhoud van Overig	03-08-2020	30-04-2021
Laan van Nieuw Oost-Indië	Verbouw/nieuwbouw Laan van NOI 123-127; Aanleg van Overig	01-10-2020	31-12-2021
Laan van Meerdervoort	Transformatie kantoorpand nr 51; Herinrichting/onderhoud van Overig	26-10-2020	19-12-2021
Rijnstraat	Bouwproject Hoogbouw Koningin Julianaplein; Aanleg van Overig	05-07-2021	27-03-2024
Prinses Beatrixlaan	Verbouwing 'Edge The Hague'; Herinrichting/onderhoud van Overig	01-07-2021	01-07-2023
Binnenhof	Verbouwing Binnenhof; Herinrichting/onderhoud van Overig	01-10-2021	31-12-2026

Herinrichting openbare ruimte			
Wegnr./Straatnaam	Naam	Startdatum	Einddatum
Plaats	De Plaats/Kneuterdijk; Herinrichting/onderhoud van Overig	16-03-2020	31-03-2021
Boekhorststraat	Boekhorststraat herinrichting;	01-04-2020	23-12-2021
Calandstraat	WRM Laakhaven West; Herinrichting/onderhoud van Overig	04-05-2020	31-05-2021
Madesteinweg	Madepolderweg en Madesteinweg; Herinrichting/onderhoud van Overig	06-07-2020	17-05-2021
Alexanderstraat	Alexanderstraat-Parkstraat NRR lijn 01 Centrum; Herinrichting/onderhoud van Weg	31-08-2020	30-07-2021
Badhuisgade	NRR lijn 02 KUST; Herinrichting/onderhoud van Weg	31-08-2020	09-05-2021
Kneuterdijk	Parkstraat - Kneuterdijk; Herinrichting/onderhoud van Trambaan	14-11-2020	06-02-2021
Theresiastraat	Bezuïdenhout - Oost 'Fase 3'; Herinrichting/onderhoud van Weg	08-02-2021	01-06-2023
De La Reyweg	Blackspot Dierenselaan-De La Reyweg; Herinrichting/onderhoud van Kruising	24-04-2021	09-07-2021
Veluweplein	Sterfetsroute 03; Herinrichting/onderhoud van Kruising	12-07-2021	17-09-2021
Schalk Burgerstraat	Sterfetsroute 03; Herinrichting/onderhoud van Overig	01-09-2021	31-03-2022
Beresteinlaan	Black-spot Melis Stokelaan; Herinrichting/onderhoud van Weg	01-09-2021	31-12-2021
President Kennedylan	NWHR Noordwestelijke Hoofdroute deel 3; Herinrichting/onderhoud van Kruising	06-09-2021	31-12-2021
Ver-Huëllweg	Ver-Huëllweg herinrichting Noord; Herinrichting/onderhoud van Overig	01-10-2021	01-07-2022
Ver-Huëllweg	Ver-Huëllweg herinrichting Zuid; Herinrichting/onderhoud van Overig	01-10-2021	01-07-2022
Utrechtsebaan/A12	GRUB Renovatie en overkluising Utrechtsebaan; Herinrichting/onderhoud van Overig	12-02-2021	31-03-2022
Rijswijkseweg	Calamiteitenboeg van Rijswijkseweg naar Laakgade; Herinrichting/onderhoud van Trambaan	01-03-2021	30-04-2021
Leeghwaterplein	Leeghwaterplein; Herinrichting/onderhoud van Trambaan	26-04-2021	30-05-2021
Mient	Herinrichting en verv. riolering Mient; Herinrichting/onderhoud van Weg	17-05-2021	03-06-2022
Rijnstraat	Muzenviaduct; Herinrichting/onderhoud van Trambaan	17-07-2021	22-08-2021
Gevers Deynootweg	Onderdoorgang t.h.v. kruising Zwolsestraat; Aanleg van Tunnel	01-09-2021	30-04-2023
Lozerlaan - Escamplaan	Escamplaan-UIHOF v.v. cluster onderhoudsproject RR-IJn4; Herinrichting/onderhoud van Trambaan	27-09-2021	14-11-2021
Spuiplein	Spuikwartier; Herinrichting/onderhoud van Overig	01-01-2022	31-12-2022
Goeverneurlaan	INTHR 16 Moerwijk; Herinrichting/onderhoud van Overig	21-02-2022	08-04-2022
Stadhouderslaan	INTHR 16 Zeeheldenkwartier + 16 Statenkwartier + Buitenhof; Herinrichting/onderhoud van Overig	28-03-2022	07-04-2023
Prins Clauslaan	Maaveldirrichting overkluising Grothuisplaats; Herinrichting/onderhoud van Overig	01-04-2022	30-09-2022
Badhuisstraat	Badhuisstraat herinrichting; Herinrichting/onderhoud van Weg	05-09-2022	30-06-2023

Nieuwe of te renoveren gebouwen			
Wegnr./Straatnaam	Naam	Startdatum	Einddatum
Waldorpstraat	Kop van Laak; Aanleg van Overig	01-04-2019	31-03-2021
Leeghwaterplein	Nieuwbouw - brugliggers Vijverhof; Aanleg van Overig	01-11-2019	30-09-2021
Neherkade	Bouwproject Laaktower/Neherkade; Aanleg van Overig	24-02-2020	31-12-2021
Bezuïdenhoutseweg	Bouwproject Bezuïdenhoutseweg 104; Aanleg van Overig	01-04-2020	28-02-2021
Vuurtorenweg	Vuurtorenweg; Aanleg van Overig	11-09-2020	01-12-2021
Carel van Bylandtlaan	Bouwproject Shell Carrel van Bylandtlaan 23 NewC23; Aanleg van Overig	01-01-2022	31-12-2025

Kademuuren en bruggen			
Wegnr./Straatnaam	Naam	Startdatum	Einddatum
Hoofstraat	kademuurvervangning; Aanleg van Overig	15-01-2020	28-04-2021
Prinsessewal	Kademuurvervangning; Herinrichting/onderhoud van Overig	26-10-2020	01-06-2021
Piet Heinplein	Omtkluizen Piet Heinplein; Aanleg van Brug	01-01-2021	10-01-2023
Noordwal	Hemsterhuisbrug + Kademuur; Herinrichting/onderhoud van Brug	01-09-2021	31-12-2022
Binckhorstlaan	Groot onderhoud Binckhorstbrug; Herinrichting/onderhoud van Brug	01-10-2022	31-12-2023
Mercuriusweg	Trekvietsbrug; Onderhoud van brug	01-10-2022	31-12-2023

Rioleringen			
Wegnr./Straatnaam	Naam	Startdatum	Einddatum
Hilversumsestraat e.o.	Rustenburg Fase 2; Rioleringswerkzaamheden	01-03-2021	30-09-2022
Jan van Beersstraat	Jan van Beersstraat e.o.; Rioleringswerkzaamheden	19-04-2021	15-11-2022
Dovenetelweg e.o.	Bohemem Noord; Rioleringswerkzaamheden	16-08-2021	30-12-2022

Asfaltonderhoud			
Wegnr./Straatnaam	Naam	Startdatum	Einddatum
Loevesteinlaan	Loevesteinlaan GOA; Asfalteringswerkzaamheden	01-03-2021	23-04-2021
Meppelweg	Meppelweg GOA; Asfalteringswerkzaamheden	26-04-2021	30-06-2022
Troelstrakade	Troelstrakade GOA; Asfalteringswerkzaamheden	26-04-2021	24-09-2021
Singel	GOA Singel; Asfalteringswerkzaamheden	14-06-2021	25-06-2021

Verkeerslichten			
Wegnr./Straatnaam	Naam	Startdatum	Einddatum
Rijswijkseweg	VR1603; Herinrichting/onderhoud van Verkeerslichten	03-05-2021	27-06-2021
Laan van Meerdervoort	K130 VRI Vervanging; Herinrichting/onderhoud van Verkeerslichten	14-03-2022	15-04-2022
Prinsegracht	K135 VRI Vervanging Prins Hendrikstraat; Herinrichting/onderhoud van Verkeerslichten	22-08-2022	16-09-2022
Loosduinseweg	K234 VRI (Zevensprong); Herinrichting/onderhoud van Verkeerslichten	01-09-2021	01-11-2021

Energie-werkzaamheden			
Wegnr./Straatnaam	Naam	Startdatum	Einddatum
Oudemansstraat	Oudemansstraat e.o. gasleidingvervangning; Kabels/Leidingen	10-08-2020	07-02-2021
Atjehstraat	Gasleidingvervangning Atjehstraat e.o.; Kabels/Leidingen	30-11-2020	28-05-2021
Piet Heinplein	Vervangen hoogspanningsverbindingen; Kabels/Leidingen	01-03-2021	31-05-2022
Carel van Bylandtlaan	Van Haerstraat e.o. vervangen Telecomkabels; Kabels/Leidingen	29-03-2021	25-06-2021
Zoutmanstraat	Vervangen waterleidingen Van Speijckstraat e.o.; Kabels/Leidingen	01-09-2021	01-04-2022
Torenstraat	Vervangen waterleidingen; Kabels/Leidingen	01-10-2021	31-05-2022
Stadhouderslaan	Vervangen waterleidingen; Kabels/Leidingen	01-01-2022	01-04-2022
S106 Prinses Beatrixlaan	Gasunie/ Warmtelijng Prinses Beatrixlaan Rijswijk; Kabels/Leidingen	01-01-2022	31-08-2024
De La Reyweg	Gasunie/ Warmtelijng Diverse straten; Kabels/Leidingen	01-03-2022	31-03-2024

Evenementen die van invloed zijn op de bereikbaarheid			
Wegnr./Straatnaam	Naam	Startdatum	Einddatum
Lange Vijverberg	Oudjaarsfeest 2020	31-12-2020	01-01-2021
Strandweg	Nieuwjaarsduik 2021	01-01-2021	01-01-2021
Koninginweggracht	CPC Loop Halve marathon 2021	14-03-2021	14-03-2021
Strand Noord	Bonfire Beach Fest 2021	17-04-2021	18-04-2021
Hogewal	Life I live festival 2021	26-04-2021	27-04-2021
Dr. Aletta Jacobsweg	Dodenherdenking - George Maduroplein 2021	04-05-2021	04-05-2021
Laan van Europa	Bevrijdingsfestival 2021	05-05-2021	05-05-2021
Mr. P. Droogleeuwer Fortuynweg	Invictus Games 2021 - Zuiderpark	29-05-2021	05-06-2021
Prinses Beatrixlaan	The Royal Ten 2021	30-05-2021	30-05-2021